

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: «сельское поселение Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».
2. Название проекта инициативного бюджетирования: « Домино» по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Коммунальная,14».
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 01.09.2023г. по 30.09.2023г.

Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

В соответствии с муниципальным контрактом №МЗ 2023-3-044—066595 от 20.07.2023г заключённым Администрацией сельского поселения Кротовка с ООО «НОВАЯ КЕРАМИКА» приобретено столик взрослый со скамейками по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Коммунальная,14.

4. Количество граждан, принявших участие в реализации проекта бюджетирования – 39 человека.
5. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: Гражданами выполнялись работы по покосу сорной растительности на территории и установка столика со скамейками.
6. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 33 000 рублей

7. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования

Информация о реализации проекта постоянно освещалась в СМИ, на сайте Администрации сельского поселения Кротовка.

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: «сельское поселение Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».
2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Детство» по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Озерная».
3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 01.09.2023г. по 30.09.2023г.

Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

В соответствии с муниципальным контрактом №МЗ 2023-3-044-067630 от 21.07.2023г заключённым Администрацией сельского поселения Кротовка с ИП Зиберт Е.С. приобретено УДСК Непоседа 21 по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Озерная.

4. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования – 17 человека.
5. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: Гражданами выполнялись работы по покосу сорной растительности на территории и установка детской площадки.
6. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 103 000 рублей

7. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования

Информация о реализации проекта постоянно освещалась в СМИ, на сайте Администрации сельского поселения Кротовка.

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: «сельское поселение Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области».

2. Название проекта инициативного бюджетирования: «Уютный дворик №2» по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ленинградская, 34».

3. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: с 01.09.2023г. по 30.09.2023г.

Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

В соответствии с муниципальным контрактом №МЗ 2023-3-044—066926 от 20.07.2023г заключённым Администрацией сельского поселения Кротовка с ООО «НОВАЯ КЕРАМИКА» приобретено ограждение 500х2000 тип 10 2000х30х500 (ДхШхВ) по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кротовка, ул. Ленинградская, 34.

4. Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации проекта бюджетирования – 42 человека.

5. Описание работ, выполненных гражданами в рамках их трудового участия в реализации проекта инициативного бюджетирования: Гражданами выполнялись работы по покосу сорной растительности на территории и установка ограждения.

6. Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 63 000 рублей

7. Иная информация о реализации проекта инициативного бюджетирования

Информация о реализации проекта постоянно освещалась в СМИ, на сайте Администрации сельского поселения Кротовка.